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Rolki nagrane przez
uczestników projektu:

https://www.youtube.com/watch?v=-4CSWqeBSqY&list=PLtjlOT17lwgt2EZJTZAKN3wjCIV-nA1nD
https://www.youtube.com/watch?v=-4CSWqeBSqY&list=PLtjlOT17lwgt2EZJTZAKN3wjCIV-nA1nD
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DESIGN THINKING
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Design thinking to kreatywna
metoda rozwiązywania problemów,
która bazuje na otwartości, ciągłym

doskonaleniu, nauce od innych i
zrozumieniu potrzeb

użytkowników. Jest to podejście
nastawione na innowacje i

współpracę zespołową.
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Etapy Design Thinking

1.Empatia — głębokie zrozumienie potrzeb. 
2.Diagnoza potrzeb — definiowanie

problemów do rozwiązania. 
3.Generowanie pomysłów — burza

mózgów.
4.Prototypownie — tworzenie wizualne i

funkcjonalne pomysłów. 
5.Testowanie — pokazanie wypracowanych

modeli, zbieranie sugestii i opinii. 
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Wykorzystanie

Wiedzę o Design Thinking można
wykorzystać jako metodykę przy

realizacji projektów w początkowym
etapie realizacji pomysłów.
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CO TO JEST PROJEKT?
CO TO ZNACZY “SPOŁECZNY”?

PROJEKT 
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Tymczasowe przedsięwzięcie mające
na celu stworzenie unikalnej usługi lub
produktu. Przedsięwzięcie ma bardzo
ściśle określony początek i koniec.
Atrybuty projektu: 

zdefiniowany w czasie, 
jednorazowy, 
złożony,
celowy. 
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Zarządzanie
projektami
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Zarządzanie projektami to proces
planowania, kontrolowania i alokacji

zasobów w celu osiągnięcia
wymaganych rezultatów projektu.

Wymaga to definiowania projektu,
planowania, realizacji, kontroli i

zamknięcia projektu. Ocena projektu i
zdobyta wiedza są kluczowe dla

organizacji. Parametry oceny projektu
obejmują koszt, zakres i czas.
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Fazy realizacji
projektu

1.Definiowanie projektu.
2.Planowanie projektu.
3.Realizowanie projektu. 
4.Kontrola i monitorowanie projektu. 
5.Zakończenie projektu. 
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Metody zarządzania
projektami

1.AGILE — Podział projektu na etapy. Duży
nacisk na ciągłą współpracę i doskonalenie. 

2.SCRUM - ramy zarządzania projektów Agile,
pomagają zespołom w sytrukturyzowaniu
pracy. 

3.PRINCE 2 - podział projektu na mniejsze
częsci, skupienie się na aspektach
biznesowych. 
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PODSTAWOWE
POJĘCIA 



EKOLOGICZNY
DZIENNIKARZ
OBYWATELSKI

1.CEL PROJEKTU — sprecyzowanie zamierzonych
działań, które będziemy realizować. 

2.KAMIENIE MILOWE — punkty określane w
harmonogramie wskazują rozpoczęcie nowych
etapów. 

3.HARMONOGRAM — podstawa rozpoczęcia
działań w projekcie, zarys produktów końcowych 

4.REZULTAT — Bezpośredni efekt podjętych
działań. Dostarcza informacji o zmianach, które
zaszły w związku z realizacją danego projektu.

5.GRUPA DOCELOWA — Grupa osób, do których
skierowany jest projekt. 

6.DZIAŁANIA — Zestawienie kluczowych elementów,
które należy zrealizować, aby prawidłowo
wykonać projekt. 

7.WSKAŹNIKI- ilościowa prezentacja działań
podjętych w ramach projektu.
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1.BUDŻET — Konkretne wyliczenia, które są
konieczne, aby odpowiednio wykorzystać
przyznane fundusze. 

2.ALOKACJA ZASOBÓW -wybór najlepszych
zasobów do danego zadania i przypisanie ich do
projektu.

3.INTERESARIUSZ — człowiek lub organizacja, która
ma wpływ na realizację jakiegoś przedsięwzięcia i
na którą wpływa to przedsięwzięcie.  

4.BACKLOG — spis zadań, które zostały do
wykonania, prowadzący do zrealizowania
określonego celu.

5.INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA — organ
administracji publicznej, lub odpowiedniego
ministra, odpowiedzialny za nadzorowanie
wykorzystania środków.
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1.KIEROWNIK PROJEKTU — osoba odpowiedzialna
za osiągniecie założonych celów w projekcie. 

2.ZESPÓŁ PROJEKTOWY — jednostka powołana do
realizacji konkretnego projektu. Zarządzana przez
kierownika projektu. 

3.PRIORYTET — waga zadania, określa poziom
ważności zadania w zależności do innych
elementów. 

4.SPRAWOZDAWCZOŚĆ W PROJEKCIE —
podsumowanie etapu prac i dokonanie procesu
ewaluacji zadań. 

5.WYKRES GANTTA — graficzny sposób
planowania realizacji projektu. 

6.ZAKRES PROJEKTU — zbiór wskaźników w
projekcie. 

7.BENEFICJENT- ostateczny odbiorca zadania np.
ilość osob przeszkolonych
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WYZNACZANIE CELU
METODĄ SMART
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ĆWICZENIE 1 - WYZNACZAMY CEL 
ZGODNY ZE SMARTER
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ĆWICZENIE 2 - WYZNACZAMY CEL 
W SFERZE SPOŁECZNEJ
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POSTTEST


